

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской области

ПРИКАЗ

от «21» декабря 2021 г.

№ 127

г. Урюпинск

Об утверждении «Дорожной карты» по внедрению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Урюпинского муниципального района (2021-2022 учебный год)

На основании приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования", от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования", с целью создания организационно-управленческих условий внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2021-2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить "Дорожную карту" по внедрению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Урюпинского муниципального района согласно приложению I к настоящему приказу.
2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить выполнение предусмотренных «Дорожной картой» мероприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования,
опеки и попечительства администрации
Урюпинского муниципального района



Л.С. Палатова

**«Дорожная карта» по внедрению обновленных ФГОС начального общего и
основного общего образования
в общеобразовательных организациях Урюпинского муниципального района
(2021 - 2022 учебный год)**

Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО			
Назначение специалиста, ответственного за реализацию проекта ФГОС на территории Урюпинского муниципального района	Декабрь 2021	Приказ о назначении специалистов отдела образования, опеки и попечительства Урюпинского муниципального района	Начальник отдела образования, опеки и попечительства Урюпинского муниципального района
Создание муниципальной рабочей группы реализации проекта ФГОС на территории Урюпинского муниципального района	Декабрь 2021	Совещание с руководителями ОО; приказ о создании и утверждении состава муниципальной рабочей группы реализации проекта ФГОС; координация и синхронизация действий школ	Специалисты отдела образования, опеки и попечительства Урюпинского муниципального района
Подготовка документов на уровне муниципалитета по внедрению ФГОС	Декабрь 2021-июль 2022	Наличие нормативной правовой базы для введения обновленных ФГОС	Специалисты отдела образования, опеки и попечительства Урюпинского муниципального района
Корректировка плана работы по вопросам организации методического сопровождения, контроля, диссеминации	Декабрь 2021-июль 2022	Приказ руководителя об утверждении изменений в планах работы	Специалисты отдела образования, опеки и попечительства

опыта перехода школ на ФГОС			Урюпинского муниципального района
Принятие решения Управляющего совета образовательной организации о введении в образовательной организации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021- июль 2022	Наличие нормативной правовой базы для введения обновленных ФГОС НОО и ФГОРС ООО (протокол управляющего совета)	Руководители образовательных учреждений
Проведение родительских собраний в классах начальной и основной школы по вопросу перехода на обновленные стандарты начального и основного общего образования	Декабрь 2021- январь 2022	Наличие согласий родителей (законных представителей) на обучение несовершеннолетних обучающихся в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО, зачисленных в образовательное учреждение до 01.09.2022 года	Руководители образовательных учреждений, классные руководители
Подготовка приказа "О реализации мероприятий по переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО"	Декабрь 2021	Создание и определение функционала рабочих групп, назначение школьного координатора введения обновленных ФГОС	Руководители образовательных учреждений
Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС СОО в ОО	Руководители образовательных учреждений
Определение необходимого ресурсного обеспечения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021- январь 2022	Анализ имеющегося и планирование необходимого для реализации ООП ресурсного обеспечения ОО	Руководители образовательных учреждений
Разработка и экспертиза новой ООП или внесение изменений в имеющуюся	Январь 2022	Создание нормативной правовой базы,	Руководители образовательных

основную образовательную программу начального общего и основного общего образования (ООП НОО и ООП ОО), включая программу воспитания		регламентирующей внедрение обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования на уровне ОО	учреждений
Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ: - должностные инструкции работников; - локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса на уровне НОО и ОО, промежуточной аттестации, организацию индивидуального отбора в классы профильного обучения, проведение мониторинга качества образования и т.д. - иные документы	Декабрь 2021-июль 2022	Создание нормативной правовой базы, регламентирующей внедрение обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования на уровне ОО	Руководители образовательных учреждений
Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ОО	Декабрь 2021-июль 2022	Утвержденные рабочие программы учебных предметов в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ОО	Руководители образовательных учреждений, методическая служба ОО
Мониторинг готовности школ к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО	Январь 2022 Май 2022	Определение уровня готовности школ	Специалисты отдела образования, опеки и попечительства Урюпинского муниципального района
2.Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО			
Организация и проведение семинаров, круглых столов для учителей-предметников по вопросам внедрения обновленных ФГОС	Январь 2022	Решение вопросов, возникающих в ходе внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО	Специалисты отдела образования, опеки и попечительства Урюпинского муниципального района
Организация и проведение совещаний для	Январь 2022	Решение вопросов,	Специалисты отдела

руководителей ОО по вопросам внедрения обновленных ФГОС		возникающих в ходе внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООС	образования, опеки и попечительства Урюпинского муниципального района
Обеспечение поэтапного повышения квалификации учителей-предметников и руководителей по вопросам ФГОС НОО и ФГОС ООС	Декабрь 2021-июль 2022	Подготовка педагогических и руководящих кадров в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООС	Руководители образовательных учреждений, методическая служба ОО
Организация и проведение педагогических советов, семинаров, заседаний методсовета, методических объединений, рабочих групп по проблемам введения ФГОС НОО и ФГОС ООС.	Декабрь 2021-июль 2022	Решение вопросов, возникающих в ходе внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООС	Руководители образовательных учреждений
Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООС	Декабрь 2021-июль 2022	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООС.	Руководители образовательных учреждений
3. Финансовое обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООС			
Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Январь-апрель 2022	Формирование муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год	Руководители образовательных учреждений
Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Февраль-май 2022	Формирование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООС	Руководители образовательных учреждений
4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО			
Обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО	Январь - июль 2022	Оснащённость ОУ в соответствии с	Руководители образовательных

и ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений		требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО.	учреждений
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.	Январь - июль 2022	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО с требованиями ФГОС.	Руководители образовательных учреждений
Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО и ООП ООО.	Январь - июль 2022	Укомплектованность библиотек по всем предметам учебного плана ООП НОО и ООП ООО.	Руководители образовательных учреждений
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Январь - июль 2022	Обеспечение доступа к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет для 100 % рабочих мест.	Руководители образовательных учреждений
5. Создание организационно-информационных условий внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
Проведение диагностики готовности ОУ к введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Декабрь 2021-январь 2022	Определение уровня готовности ОУ к введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО на основании заполнения карт самооценки	Руководители образовательных учреждений
Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности	Январь 2022	Формирование учебного плана с учетом образовательных потребностей учащихся и родителей (законных представителей)	Руководители образовательных учреждений

Координация взаимодействия учреждений общего, профессионального и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся.	Январь-июль 2022	Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся.	Руководители образовательных учреждений
Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Январь-июль 2022	Размещение на сайте ОУ информации о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Руководители образовательных учреждений